

**Примерный план-график  
мероприятий введения обновленных федеральных государственных  
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  
субъекта Российской Федерации**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b><i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				
1.	Определение организационно-оператора, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на региональном уровне	февраль 2022		Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Создание и(или) организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в субъекте Российской Федерации (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	февраль 2022		Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	ноябрь – декабрь 2021, февраль – март 2022		Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС	ноябрь – декабрь 2021, январь-май 2022		Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
5.	<p>Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС</p>	декабрь 2021		<p>Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в субъекте Российской Федерации</p>
6.	<p>Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей</p>	декабрь 2021		<p>Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами</p>
7.	<p>Проведение региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС</p>	декабрь 2021		<p>Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты</p>
8.	<p>Организация участия педагогического сообщества субъекта Российской Федерации в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)</p>	январь, февраль, март, апрель, май 2022		<p>Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
9.	Формирование региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022		Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022		Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
11.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022		Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации
<b><i>II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				
12.	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС	декабрь 2021 – январь 2022		Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
13.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2022		Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями субъекта Российской Федерации
<b><i>III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				
14.	Развитие региональной и муниципальной	январь-декабрь		Создана единая система методической службы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	2022		(федеральной, региональной, муниципальной) в Российской Федерации
15.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь-декабрь 2022		Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
16.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	январь-апрель 2022		Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
17.	Отбор и распространение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации (при наличии)	февраль-май 2022		Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
18.	Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки	июнь 2022		Образовательные организации со статусом федеральной и/или региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно-методическую документацию
19.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций	январь-декабрь 2022		Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС			образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации
20.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022		Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на всей территории Российской Федерации
21.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь-декабрь 2022		Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
22.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022		Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
23.	Организация системной работы по формированию функциональной	по отдельному плану		Достигнуто повышение качества российского образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	грамотности обучающихся			
24.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно		Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b><i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				
25.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	ноябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022		Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
26.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2022		Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
27.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	март-апрель 2022		
28.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной	март – август 2022		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС			
<b><i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				
29.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022		Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
30.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
31.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022		Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС
32.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022		Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС
<b><i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i></b>				
33.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и	декабрь 2021, далее ежемесячно		Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации			реализации обновленных ФГОС