




ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КООРДИНАТОРА ПРОЕКТА "500+"

Оказание адресной методической и ресурсной помощи образовательным организациям Буйского муниципального района Костромской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

Функции муниципального координатора



Актуальность

- **Внедрение технологии проектного управления**
- **Информационное сопровождение**
- **Выстраивание эффективного взаимодействия**
- **Оптимизация имеющихся ресурсов**



География проекта

Образовательная организация – участник проекта	Школьный куратор	Школа-партнёр	Муниципальный координатор
МОУ Кренёвская СОШ Буйского района	Бочагова Л.В., заведующий ИМЦ отдела образования г.о.г. Буй	МОУ СОШ №13 им. Наумова Р.А. г.о.г. Буй	Румянцева Л.Ю., заведующий РМК Управления образованием Буйского района
МОУ Барановская СОШ Буйского района	Лазарева М.Л., директор МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п Чистые Боры	МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п Чистые Боры	
МОУ Степановская СОШ Галичского района			Шарова В.А., руководитель ММС отдела образования Галичского района

Цель разработки инструмента – централизация и структурирование системы управления проектом адресной методической помощи «500+»

Задачи

- Сформировать организационную структуру управления проектом на муниципальном уровне.
- Организовать управление ресурсами проекта и их распределение.
- Рационально распределить ответственность и полномочия участников проекта.
- Внедрить инструменты проектного управления, Обеспечить информационную поддержку проекта.



ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПРОЕКТА "500+"

Главная страница

- Контрольная точка 1
- Контрольная точка 2
- Контрольная точка 3
- Контрольная точка 4
- Контрольная точка 5
- Контрольная точка 6
- Контрольная точка 7


- Команда
- Нормативные документы
- Мероприятия проекта
- География проекта
- Фотоархив
- Часто задаваемые вопросы
- Оцените наш сайт
- Отзывы об управленческой практике



Проект предполагает методическую и ресурсную поддержку образовательных организаций Буйского муниципального района Костромской области. В рамках проекта организуется сопровождение школьных кураторов и административных команд с целью разработки дорожных карт принятия мер поддержки.



Структура сайта



Сервисы «Google Сайта» для обратной связи

ОТЗЫВЫ О САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПРОЕКТА 500+

Фамилия, имя, отчество, должность, организация, роль в проекте (при наличии) *

Мой ответ

Актуальность. Соответствие управленческого инструмента современным научным подходам в образовании *

0 1 2 3

сентября 28, 2021



Уважаемые коллеги, прошу Вас оценить проектный офис муниципального координатора проекта "500+"

Управленческий инструмент "Онлайн-журнал муниципального координатора проекта "500+" разработан для организации целенаправленной деятельности, ориентированной на достижение результатов в рамках проекта "500+", выстраивания эффективного взаимодействия и коммуникации всех участников проекта



Любовь Васильевна Бочагова 28 сентября 2021 г., 10:21


Лариса Юрьевна! Благодарю Вас за помощь при организации деятельности куратора школы в рамках реализации проекта «500+». Разработанный Вами управленческий ресурс предоставил возможность организовать эффективно взаимодействие со школой-участницей проекта, находящейся в другом муниципалитете. Эффективному и своевременному прохождению контрольных точек проекта способствовало организованное Вами адресное сопровождение участников проекта. Для работы нам предлагались: видеoinструкции, методические рекомендации, шаблоны документов. Была организовано совместное планирование деятельности и обратная связь - все это позволило участникам проекта эффективно решать поставленные задачи. Спасибо за огромную проделанную Вами работу!



Unknown 28 сентября 2021 г., 16:35

Спасибо, Любовь Васильевна, за высокую оценку управленческой практики. Достижение планируемых показателей проекта "500+" - это результат совместной командной работы, именно для организации эффективного взаимодействия и был создан онлайн журнал муниципального

Сервисы «Google Сайта» для совместной работы



Доска обсуждения


Уважаемые коллеги, кураторы и руководители школ - участников проекта, добрый день.

В личных кабинетах школ в ФИС ОКО размещён рисковый профиль Вашей школы. Предлагаю руководителям школ проанализировать с кураторами рисковые профили, заполнить форму самодиагностики и согласовать её с кураторами.

Познакомьтесь с инструкцией по работе с информационной системой Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) и выберите актуальные направления противодействия рискам. Выбранные Вами направления появятся в общем меню направлений.

Напоминаю, до 30 марта руководители школ должны загрузить в ИС МЭДК файлы с проектной диагностикой и самоисследованием.

Если у Вас возникнут трудности в работе с ИС МЭДК, Вы можете задать свои вопросы на "Доске обсуждений"



Риск 1. Антирисковая программа повышения предметной и методической компетентности педагогических работников

Мероприятие	Дата начала	Дата завершения
Онлайн диагностика дефицитов методических компетенций педагогических работников «Интенсив Я Учитель 3.0».	01.04.2021	15.04.2021
Заключение договора о сетевом взаимодействии с МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова	01.05.2021	30.05.2021
Разработка программы стажировки на базе МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова	01.05.2021	30.05.2021
Обучение в рамках стажировки на базе МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова	01.05.2021	30.11.2021
Проведение уроков с применением практик, полученных в ходе стажировки с последующим самоанализом	01.11.2021	30.11.2021
Анализ уроков с применением практик, полученных в ходе стажировки	01.11.2021	30.11.2021
Обучающий семинар по составлению индивидуальной программы профессионального развития педагогов	01.05.2021	30.06.2021
Реализация индивидуальных программ профессионального развития педагогов	01.05.2021	31.12.2021
Демонстрация опыта работы школы в рамках проведения районной августовской конференции	01.08.2021	31.08.2021
Демонстрация опыта работы школы на межмуниципальном уровне в рамках проекта «Образовательная среда»	01.09.2021	30.11.2021

Риск 2. Антирисковая программа



Главная страница

- Контрольная точка 1
- Контрольная точка 2
- Контрольная точка 3
- Контрольная точка 4
- Контрольная точка 5
- Контрольная точка 6
- Контрольная точка 7

Команда

Нормативные документы

Мероприятия проекта

География проекта

Фотоархив

Часто задаваемые
вопросы

Оставьте нам сайт

Отзывы об
управленческой практике

Первый этап реализации проекта



Контрольная точка 1
СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА



Контрольная точка 2
ПРОГРАММНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ



Контрольная точка 3
АНТИРИСКОВЫЕ
ПРОГРАММЫ



Контрольная точка 4
МОНИТОРИНГ ПЕРВОГО
ЭТАПА

Второй этап реализации проекта



Контрольная точка 5
ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Контрольная точка 6
ПРОВЕДЕНИЕ СТАЖИРОВОК
НА БАЗЕ ШКОЛ-ПАРТНЕРОВ



Контрольная точка 7
МОНИТОРИНГ ВТОРОГО ЭТАПА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 1

СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПО ПРОЕКТУ "500+"



Рекомендации руководителям образовательных организаций и школьным кураторам по заполнению стартовой диагностики

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 2

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ



Рекомендации руководителям образовательных организаций и школьным кураторам по разработке концептуальных документов



Уважаемые руководители. На странице размещен чек-лист для самостоятельной проверки концептуальных документов. Скачайте шаблон самопроверки, проанализируйте разработанные документы (концепцию реализации образовательной организации, среднесрочную программу) на

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 3

РАЗРАБОТКА АНТИРИСКОВЫХ ПРОГРАММ



Рекомендации руководителям образовательных организаций и школьным кураторам по разработке антирисковых программ

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 4

МОНИТОРИНГ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "500+"

Справочник: Лист1

"Надо сделать"	"В процессе работы"	"Требуется пров."
Проведение уроков с применением правил, полученных в ходе стажировки с последующим самоанализом	Реализация программ творческого сопереживания обучающихся с рисками психологической безопасности	
Анализ уроков с применением правил, полученных в ходе стажировки	Обучение педагогов в рамках стажировки на базе МБОУ СОШ №13 им. Р.А. Нуралова	
Демонстрируя опыт работы, излагаю на индивидуальном уровне в рамках проекта «Образовательная среда»	Участие в проекте по развитию профессионализма для обучающихся 5-11 классов «Вместе в будущее»	
Обучающий онлайн по теме «Методические рекомендации по развитию навыков самостоятельного изучения обучающимися»	Анализ деятельности педагогов по использованию приемов работы с отечественными и зарубежными обучающимися	

Лист1

[Главная страница](#)

Справка: дорожка

Справка: дорожка - это путь, который проходит человек, чтобы достичь своей цели. Дорожка - это путь, который проходит человек, чтобы достичь своей цели. Дорожка - это путь, который проходит человек, чтобы достичь своей цели.

Дорожка - это путь, который проходит человек, чтобы достичь своей цели. Дорожка - это путь, который проходит человек, чтобы достичь своей цели. Дорожка - это путь, который проходит человек, чтобы достичь своей цели.

Дорожка - это путь, который проходит человек, чтобы достичь своей цели. Дорожка - это путь, который проходит человек, чтобы достичь своей цели. Дорожка - это путь, который проходит человек, чтобы достичь своей цели.

Дорожка - это путь, который проходит человек, чтобы достичь своей цели. Дорожка - это путь, который проходит человек, чтобы достичь своей цели. Дорожка - это путь, который проходит человек, чтобы достичь своей цели.

Контрольная точка 3.

Разработка антирисковых программ



Рекомендации руководителям образовательных организаций и школьным кураторам по разработке антирисковых программ


Методические материалы в помощь руководителям школ при разработке антирисковых программ



Проектирование модели профессионального развития педагогов школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях



Я - эффективный директор. Как разработать и реализовать программу улучшения образовательных результатов



Компетенции "4К": формирование и оценка на уроке. Практические рекомендации



Lesson Study: руководство

Контрольная точка 3.

Разработка антирисковых программ

Уважаемые руководители. На странице размещён чек-лист для самостоятельной проверки антирисковых программ. Скачайте шаблон самопроверки, проанализируйте программы по работе с wybranymi рисками на соответствие критериям самооценки. Если антирисковые программы полностью соответствуют критериям, можно размещать их в ИС МЭДК

МЭДК
ДИСКО

Чек-лист самостоятельной проверки антирисковых мер

Чек-лист для самостоятельной проверки антирисковых мер.
Цели: работа по работе с wybranymi рисками

Для того, чтобы размещенные в ИС МЭДК программы по работе с рисками соответствовали методическим рекомендациям, необходимо проверить в программах наличие правильно оформленных следующих пунктов:

Цели программы	Да (1)	Нет (0)	Комментарий
1. Целевой лист			
Предусмотрены ли выделение программы антирисковых мер (в соответствии с рисками профлекс ООУ)?			
Есть ли в целевом листе дата, подпись, печать?			
Согласован ли документ директором ООУ?			
2. Цель и задачи Программы			
Есть ли в документе цель и задачи по реализации программы?			В соответствии с выделенными документами Цели программы конкретные (с точки зрения принципов качества (результатов), достижимые, измеримые, привязаны к определенному времени от исполнения. Задачи в рамках поставленных целей охватывают все аспекты организационной последовательности и возможности их реализации в установленные сроки
3. Ключевые индикаторы и мероприятия Программы			
Есть ли в документе индикаторы и мероприятия?			

Страница 1 из 3

Коллеги!

С целью четкого соблюдения сроков реализации этапов проекта рекомендую использовать в работе "Диаграмму Гантта проекта Адресной методической помощи (500+)"

Диаграмма Гантта проекта "500+"

Риск 1. Антирисковая программа повышения предметной и методической компетентности педагогических работников			01.0	02.0	03.0	04.	05.	06.0	07.0
Мероприятие	Дата начала	Дата завершения							
Онлайн диагностика дефицитов методических компетенций педагогических работников «Интенсив Я Учитель 3.0».	01.04.2021	15.04.2021							
Заключение договора о сетевом взаимодействии с МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова	01.05.2021	30.05.2021							

Лист1 Лист2 Лист3

Мероприятия проекта. Кураторские практики

КУРАТОРСКИЕ ПРАКТИКИ

Опыт, размещённый в банке кураторских практик ФИОКО



"Формула эффективного сотрудничества"

Лазарева Мария Леонидовна, директор МОУ СОШ №1 им. И. Нечая г.п.л. Чистые Боры Буйского муниципального района, куратор Барановской СОШ Буйского муниципального района, Степановской СОШ Галицкого муниципального района



"Использование технологии проектного управления при реализации проекта «500+»"

Бочагова Любовь Васильевна, завуч/руководитель Информационно-методическим центром отдела образования администрации городского округа город Буй, куратор МОУ Кривенькой СОШ Буйского муниципального района.

Обучающие вебинары в рамках мероприятий антирисковых п

Коллеги! Просим Вас ознакомиться с материалами вебинара по формированию компетенций будущего и заполнить входную анкету по формированию компетенций будущего по адресу: https://44koiro-my.sharepoint.com/:v/g/personal/bochagova_eduportal44_ru/EZ-NwCeMKtVdIqVEIu8iQ?e=aOWIZ7 и заполнить входную анкету по формированию компетенций будущего



ВЕБИНАР "Компетенции будущего в

Входная анкета
формированию
"4 К"

lrum070170@gmail.com
(без совместного доступа) C

* Обязательно

Мероприятия проекта. Материалы стажировок



ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛ
МУНИЦИПАЛЬ...
КООРДИНАТОРА
ПРОЕКТА "500+"

▼ Главная страница

Команда

Нормативные
документы

▲ Мероприятия проекта

Кураторские
практики

МОУ СОШ № 13
им. Наумова г. Буя-
партнер проекта

СТАЖИРОВКА МОУ СОШ № 13

ИМ. Р.А. НАУМОВА Г.О.Г. БУЙ

Проект адресной методической помощи «500+»

ДОГОВОР О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МОУ СОШ №13 Г.О.Г. БУЙ И МОУ
ХРЕНЬСКОЙ СОШ БУВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г. Буй, 15 апреля 2021 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №13 им. Р.А. Наумова г.о.г. Буй Костромской
обл.
Страница 1 из 9

Проект адресной методической помощи «500+»



Информационно-методический центр
отдела образования администрации
городского округа город Буй

Страница 1 из 17

Мероприятия проекта. Материалы стажировок



ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛ
МУНИЦИПАЛЬ...
КООРДИНАТОРА
ПРОЕКТА "500+"

▼ Главная страница

Команда

Нормативные
документы

▲ Мероприятия проекта

Кураторские
практики




МОУ СОШ № 13 им.
Наумова г. Буя-
партнер проекта

**МОУ СОШ № 1 им.
Ивана Нечаева**

СТАЖИРОВКА МОУ СОШ № 1

ИМ. И.НЕЧАЕВА

Модуль "Современные образовательные технологии как условие получения нового образовательного результата "



Мероприятия проекта. Школьные практики



ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛ
МУНИЦИПАЛЬ...
КОординатора
ПРОЕКТА "500+"

▼ Главная страница

Команда

Нормативные
документы

▲ Мероприятия проекта

Кураторские
практики

МОУ СОШ № 13 им.
Наумова г. Буя-
партнер проекта

МОУ СОШ № 1 им.
Ивана Нечаева г.п.п.

МОУ БАРАНОВСКАЯ СОШ

ШКОЛА-УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА "500+"

Программа антирисковых мер «Повышение учебной мотивации школьников»

Цель программы: Увеличение доли обучающихся 5-9 классов с высокой мотивацией к обучению с 10% до 20% к концу 2021 года посредством использования современных образовательных технологий и ресурсов внеурочной деятельности.

Задачи:

Программа антирисковых мер «Снижение учебной неуспешности школьников»

Цель программы: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности с 20% до 15% к концу 2021 года посредством введения психолого-педагогического сопровождения и формирования УУД обучающихся.

Задача

- Разработка программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

Мероприятия проекта. Школьные практики



ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛ
МУНИЦИПАЛЬ...
КООРДИНАТОРА
ПРОЕКТА "500+"

✓ Главная страница

Команда

Нормативные
документы

^ Мероприятия проекта

Кураторские
практики

МОУ СОШ № 13 им.
Наумова г. Буя-
партнер проекта

МОУ СОШ № 1 им.
Ивана Нечаева г.п.п.
Чистые Боры-
партнер проекта

МОУ Барановская
СОШ- участник
проекта

МОУ КРЕНЁВСКАЯ СОШ

ШКОЛА-УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА "500+"



ВЕБИНАР «ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ
МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Какие качественные показатели достигнуты?

- осуществляется контроль достижения планируемых результатов проекта;
- оптимизированы имеющиеся ресурсы проекта;
- организовано эффективное взаимодействие участников проекта, обеспечена обратная связь;
- обеспечены информирование участников проекта и максимальная открытость реализации проекта.

ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПРОЕКТА "500+"

<https://sites.google.com/view/500plus-mun-praktika/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0>

Команда проекта «500+» Буйский район Костромской области



ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛ
МУНИЦИПАЛЬ...
КООРДИНАТОРА
ПРОЕКТА "500+"

Главная страница

Команда

Нормативные документы

Мероприятия проекта

География проекта

Фотоархив

Часто задаваемые
вопросы

Оцените наш сайт

Отзывы об
управленческой практике



**Региональный координатор -
Наталья Александровна Шалимова**

Департамент управления ОБРОУ ДПО "Костромской
областной институт развития образования"



**Муниципальный координатор -
Лариса Юрьевна Румянцова**

Заведующий районным методическим кабинетом Управления
образования администрации Буйского муниципального района



**Школьный куратор
МОУ Кренивской СОШ -
Любовь Васильевна Бочагова**

Заведующий информационно-методическим центром
образования городского округа город Буй



**Школьный куратор
МОУ Барановской СОШ -
Марина Леонидовна Лазарева**

Директор МОУ СОШ № 1 им. Ивана Нечесова г.п.п. Чистые



Участники Проекта «500+»

Образовательная организация – участник проекта	Школьный куратор	Школа-партнёр	Муниципальный координатор
МОУ Кренивская СОШ Буйского района	Бочагова Л.В., заведующий ИМЦ отдела образования г.о.г. Буй	МОУ СОШ №13 им. Наумова Р.А. г.о.г. Буй	Румянцова Л.Ю., заведующий РМК Управления образованием Буйского района
МОУ Барановская СОШ Буйского района	Лазарева М.Л., директор МОУ СОШ №1 им. И. Нечесова г.п.п. Чистые Бору	МОУ СОШ №1 им. И. Нечесова г.п.п. Чистые Бору	Шарова В.А., руководитель ММС отдела образования Галичского района
МОУ Степановская СОШ Галичского района			



Директор
МОУ Барановской СОШ
Голубева Марина Павловна



Директор
МОУ Кренивской СОШ
Кравцова Галина Владимировна

География проекта «500+»

Буйский район Костромской области




ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛ
МУНИЦИПАЛЬ...
КОординатора
ПРОЕКТА "500+"



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

- ▼ Главная страница
- Команда
- Нормативные документы
- ▼ Мероприятия проекта
- География проекта**
- Фотоархив
- Часто задаваемые вопросы
- Оцените наш сайт
- Отзывы об управленческой практике



Школы-участники проекта

«Сетевое взаимодействие школ-лидеров со школами с низкими результатами обучения и школами, работающими в неблагоприятных социальных условиях»

Школа-партнёр	Школа-лидер
Муниципальное общеобразовательное учреждение Царновская средняя общеобразовательная школа Буйского	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им. И.

муниципального района (участник проекта ШНОР и проекта «500+»)	Ичачева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района (инициативная площадка «Успешная сельская школа»)
Муниципальное общеобразовательное учреждение Крековская средняя общеобразовательная школа Буйского	Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 им.

Программа "Сетевое взаимодействие школ-лидеров со школами с низкими образовательными результатами"

Скрам-доска проекта «500+»

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 4



ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛ
МУНИЦИПАЛЬ...
КООРДИНАТОРА
ПРОЕКТА "500+"

Главная страница

Контрольная точка 1

Контрольная точка 2

Контрольная точка 3

Контрольная точка 4

Контрольная точка 5

Контрольная точка 6

МОНИТОРИНГ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "500+"

Скрам-доска : Лист1

"Надо сделать"	"В процессе работы"	"Т
Проведение уроков с применением практик, полученных в ходе стажировки с последующим самоанализом	Реализация программ тьюторского сопровождения обучающихся с рисками школьной неуспешности	
Анализ уроков с применением практик, полученных в ходе стажировки	Обучение педагогов в рамках стажировки на базе МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова	
Демонстрация опыта работы школы на межмуниципальном уровне в рамках проекта «Образовательная среда»	Участие в проекте по ранней профориентации для обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее»	
	Анализ деятельности педагогов по...	

Скрам-доска

Скрам-доска (виртуальная доска для удалённой команды) — это, с одной стороны, инструмент управления проектами, который легко адаптируется под любые процессы в рамках проекта, а с другой стороны, очень удобный инструмент визуализации.

В нашем случае скрам-доска – это перечень элементов (мероприятий) проекта, где можно одним взглядом легко оценить, какие мероприятия запланированы, над какими работает в данный момент, а какие уже завершены. Это видно по названию колонок. Также по прикрепленным можно отследить, кто и чем занимается в данный момент времени.

В ходе планирования проекта все мероприятия записываются и прикрепляются к доске. На доске можно видеть, кто и что делает, и они прикрепляются к соответствующей колонке «Сделано».

Доска управляется муниципальным координатором, доступ к данному инструменту имеют все члены проектной команды методистов и педагогов школы.

Планирование совместной деятельности по проекту 500+ с использованием инструмента Google- календарь



ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛ
МУНИЦИПАЛЬ...
КООРДИНАТОРА
ПРОЕКТА "500+"

^ Главная страница

Контрольная точка 1

Контрольная точка 2

Контрольная точка 3

Контрольная точка 4

Контрольная точка
5

КАЛЕНДАРЬ_ АНТИРИСКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Сегодня ← → **вторник, 12 октября** ▼ Неделя Месяц Расписание

Расписание после 10/10. [Раньше](#)

вторник, 12 октября
Проведение уроков педагогами МОУ Кренивской СОШ с демонстра

четверг, 14 октября
Семинар «Использование технологии формирующего оценивания к

вторник, 19 октября
Проведение уроков педагогами МОУ Кренивской СОШ с демонстра

четверг, 28 октября
Обучающий семинар по применению технологии индивидуализации

Расписание до 15/6. [Позже](#)

Доска обсуждения

Уважаемые коллеги!

Предлагаю совместно спланировать мероприятия по МОУ Кренивской СОШ в рамках реализации Антирисковых программ на первое полугодие 2021-2022 учебного года.

В календаре обозначены **предполагаемые даты проведения мероприятий** в рамках стажировки в сентябре-октябре 2021 года.

Готова к обсуждению.

ЛВ Бочагова,
куратор МОУ Кренивской СОШ

Любовь Васильевна, Галина Владимировна, добрый день.

Предлагаю провести видеопланерку по планированию деятельности на сентябрь-октябрь 2021 года в программе TEAMS. Ссылку отправлю по электронной почте



Планирование совместной деятельности по проекту 500+ с использованием инструмента «Доска обсуждения»



ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ МУНИЦИПАЛЬ... КООРДИНАТОРА ПРОЕКТА "500+"

Главная страница

Контрольная точка 1

Контрольная точка 2

Контрольная точка 3

Контрольная точка 4

Контрольная точка 5

Контрольная точка 6

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам совместно поработать с таблицами и уточнить ход реализации мероприятий Дорожной карты, проставив отметку о выполнении мероприятий или о запланированных сроках реализации мероприятий на первое полугодие 2021-2022 учебного года

ПРИГЛАШАЮ К ОБСУЖДЕНИЮ

Уважаемые коллеги!

Поработайте совместно с таблицей и уточните ход реализации мероприятий и о выполнении мероприятий или о запланированных сроках реализации мероприятий на первое полугодие 2021-2022 учебного года

Дорожная карта реализации Программы годовой компетентности педагогических работников

Инициатор	Участники	Отметка куратора о выполнении или планируемых сроках реализации	Отметка директора школы о выполнении или планируемых сроках реализации	Комментарий муниципального координатора
директор школы №10 г. В.	Педагогические работники МОУ Крекинская СОШ	Выполнено	Выполнено	Подтверждено



АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА 1

ПРИГЛАШАЮ К ОБСУЖДЕНИЮ

Уважаемые коллеги!

Поработайте совместно с таблицей и уточните ход реализации мероприятий и проставив отметку о выполнении мероприятий или о запланированных сроках реализации мероприятий на первое полугодие 2021-2022 учебного года

Дорожная карта реализации Программы по повышению учебной мотивации обучающихся МОУ Крекинская СОШ

Инициатор	Срок реализации	Ответственные	Участники	Отметка куратора о выполнении или планируемых сроках реализации	Отметка директора школы о выполнении или планируемых сроках реализации
Инициатор	Май 2021 года	Ефременко И.В., педагог-психолог Смирнова Т.Н., Социальный педагог	Педагогические работники МОУ Крекинская СОШ	Выполнено	Выполнено

АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА 2

ПРИГЛАШАЮ К ОБСУЖДЕНИЮ

Уважаемые коллеги!

Поработайте совместно с таблицей и уточните ход реализации мероприятий и проставив отметку о выполнении мероприятий или о запланированных сроках реализации мероприятий на первое полугодие 2021-2022 учебного года

Дорожная карта реализации Программы по повышению учебной мотивации обучающихся МОУ Крекинская СОШ

Инициатор	Срок реализации	Ответственные	Участники	Отметка куратора о выполнении или планируемых сроках реализации	Отметка директора школы о выполнении или планируемых сроках реализации
Школа-партнер МОУ СОШ №13 г. П.А. Наумова Руководитель стажировки Смирнова Л.В.	30 сентября	Педагогические работники МОУ Крекинская СОШ	Руководитель стажировки Смирнова Л.В.	Принято	Согласовано
Директор школы Крюкова Г.В. Руководитель стажировочно-образовательной площадки Смирнова Л.В. Куратор школы Л.В. Бочагова Муниципальный координатор	12 октября	Педагогические работники МОУ Крекинская СОШ	Руководитель стажировочно-образовательной площадки Смирнова Л.В. Бочагова	урок во 2 классе	Принято

АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА 3



Планирование совместной деятельности по проекту 500+

Планерка со школьным куратором

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 5

ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛ
МУНИЦИПАЛЬ...
КООРДИНАТО...
ПРОЕКТА "500+"

ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Главная страница

Контрольная точка 1

Контрольная точка 2

Контрольная точка 3

Контрольная точка 4

Контрольная точка 5

Контрольная точка 6


Контрольная точка 7

Команда

Нормативные
документы

Мероприятия проекта

География проекта



МОУ Кренёвская СОШ
Планёрка с куратором



МОУ Барановская СОШ
Планёрка с куратором

Опыт школьных кураторов проекта 500+



ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛ
МУНИЦИПАЛЬ...
КООРДИНАТО...
ПРОЕКТА "500+"

Главная страница

Команда

Нормативные
документы

Мероприятия проекта

Кураторские
практики


МОУ СОШ № 13 им.
Наумова г. Буж-
партнер проекта

МОУ СОШ № 1 им.
Ивана Нечаева г.п.п.
Чистые Боры-
партнер проекта

МОУ Барановская
СОШ- участник
проекта

КУРАТОРСКИЕ ПРАКТИКИ

Опыт, размещённый в банке кураторских практик ФИОКО




"Формула эффективного сотрудничества"

Лазарева Марина Леонидовна, директор МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района, куратор Барановской СОШ Буйского муниципального района, Степановской СОШ Галичского муниципального района



"Использование технологии проектного управления при реализации проекта «500+»"

Бочагова Любовь Васильевна, заведующий Информационно-методическим центром отдела образования городского округа город Буй, куратор МОУ Буйского муниципального района.



Наставнические практики

Стажировка на базе МОУ СОШ № 1 им. Ивана Нечаева

Материалы вебинара "Управление системой работы по формированию и развитию универсальных учебных действий". 08.10.2021 года

ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛ
МУНИЦИПАЛЬ...
КООРДИНАТО...
ПРОЕКТА "500+"

Главная страница

Команда

Нормативные
документы

Мероприятия проекта


Кураторские
практики

МОУ СОШ № 13 им.
Наумова г. Буд-
партнер проекта

**МОУ СОШ № 1 им.
Ивана Нечаева
г.п.п. Чистые Боры-
партнер проекта**

МОУ Барановская
СОШ- участник
проекта

МОУ Кренивская



**Порядок оценивания УУД
уровень среднего образования**

№	Уровни	В течение года	Индивидуальный проект	Таблица пробной	Педагог-тьютор, экспертная комиссия
8	1 раз в год. Итоговое-всерьезное	В течение года	Индивидуальный проект	Таблица пробной	Педагог-тьютор, экспертная комиссия
9	1 раз в год. Итоговое-всерьезное	В течение года	Индивидуальный проект	Таблица пробной	Педагог-тьютор, экспертная комиссия
Уровень среднего общего образования					
10	2 раза в год. Стартовый-октябрь Промежуточный	2 урока	Опросник «Сформированность универсальных учебных действий»	Таблица пробной	Педагог-тьютор, экспертная комиссия

Вебинар «Управление системой работы по формированию и развитию УУД обучающихся»

ЧЕК-ЛИСТ

Знать	Уметь

Образные задания

1. Дайте определение универсальным учебным действиям.
Универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие овладение _____, составляющими основу _____.

2. Соотнесите характеристику УУД с видом

№	Характеристика	Вид УУД
1	<ul style="list-style-type: none"> • Определять и формулировать цель деятельности. • Составлять план по решению проблемы (задачи) и осуществлять действия по его реализации. • Соотносить результат с своей деятельностью с целью и оценивать его. 	Личностные
2	<ul style="list-style-type: none"> • Добавлять новые знания (информацию) из разных источников и разным способом. • Перерабатывать информацию. • Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 	Коммуникативные
3	<ul style="list-style-type: none"> • Делиться своей позицией до других. • Помогать другим в решении (задачи, интересы). • Договариваться с оппонентами. • Проявлять учебные коммуникативные в группе. 	Регулятивные
4	<ul style="list-style-type: none"> • Осуществлять самообучение, планировать учебную деятельность, подтверждать ее фактами. • Объяснять ситуацию и последствия. • Объяснять смысл своих действий, мотивация к познанию и учебе. • Самонаблюдение и взаимная помощь в поступках в соответствии с ними, отвечая за свои поступки. 	Познавательные

Страница 1 из 3

Мероприятия проекта Опыт МОУ Кренёвская СОШ



ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛ
МУНИЦИПАЛЬ...
КОординатора
ПРОЕКТА "500+"

✓ Главная страница

Команда

Нормативные
документы

∧ Мероприятия проекта

Кураторские
практики

МОУ СОШ № 13 им.
Наумова г. Буя-
партнер проекта

МОУ СОШ № 1 им.
Ивана Нечаева г.п.п.
Чистые Боры-



СТАЖИРОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ОСВОЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Материалы педсовета «Разработка программы противодействия рискам снижения образовательных результатов»



Календарь проектных мероприятий на период апрель-май 2021 года, включающий в себя все мероприятия по проекту «500+»



№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	1. Проведение методического семинара по теме «Методические рекомендации по организации работы по проекту «500+»»	12 апреля	Бондарева Лябовна
2.	2. Проведение методического семинара по теме «Методические рекомендации по организации работы по проекту «500+»»	13 апреля	Бондарева Лябовна
3.	3. Проведение методического семинара по теме «Методические рекомендации по организации работы по проекту «500+»»	14 апреля	Бондарева Лябовна
4.	4. Проведение методического семинара по теме «Методические рекомендации по организации работы по проекту «500+»»	15 апреля	Бондарева Лябовна

Исходные данные

№ п/п	Фамилия	Образовательная организация
1.	Бондарева Лябовна	МОУ Кренёвская СОШ
2.	Бондарева Лябовна	МОУ Кренёвская СОШ
3.	Бондарева Лябовна	МОУ Кренёвская СОШ
4.	Бондарева Лябовна	МОУ Кренёвская СОШ
5.	Бондарева Лябовна	МОУ Кренёвская СОШ
6.	Бондарева Лябовна	МОУ Кренёвская СОШ
7.	Бондарева Лябовна	МОУ Кренёвская СОШ



Мобильная версия онлайн-журнала муниципального координатора проекта 500+



Разработчики онлайн-журнала

Муниципальный координатор проекта 500+:

Румянцева Лариса Юрьевна, заведующий районным методическим кабинетом

Управления образованием администрации Буйского муниципального района

Костромской области

Тел.: 8(494)3543039

e-mail: buy-rono-rmk@mail.ru

Куратор школы:

Бочагова Любовь Васильевна, заведующий информационно-методическим

центром отдела образования администрации городского округа город Буй

Костромской области

Тел.: 8(494)3541866; 8(494)3541870

e-mail: buygoroo@mail.ru