



О реализации проекта «500+» в общеобразовательных организациях Кировской области

Региональный координатор проекта «500+»
Носова Надежда Валерьевна,
заведующий кафедрой предметных областей
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования
Кировской области», кандидат педагогических наук



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вопросы вебинара

1. Об участии в опросе кураторов и директоров школ(до 30 марта 2022 г.)
2. О подготовке и размещении в ИС МЭДК концептуальных документов:
 - Концепция развития школы;
 - Среднесрочная программа развития;
 - Антирисковые программы.
3. О методическом марафоне проекта «500+»
4. Контрольные точки проекта «500+» в апреле 2022 г.



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОЖНАЯ КАРТА МАРТ 2022 Г.

Должно быть выполнено на сегодняшний день:

- Рискový профиль верифицирован
- Шаблон самодиагностики загружен в ИС МЭДК
- Рисковые направления активированы в электронной дорожной карте ОО (ИС МЭДК)

Должно быть выполнено к 30 марта 2022 года

- Концептуальные документы (Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) разработаны, проверены, согласованы, загружены в электронную дорожную карту ОО (ИС МЭДК)

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ШКОЛЫ

Название	Срок реализации, краткая характеристика	Содержание
Концепция развития	2-3 года, перспективное (концептуальное) планирование; процессуальное управление	Фиксация результатов анализа состояния школы на основе верификации РПШ. Определение задач развития на основе результатов анализа . Постановка целей на 2-3 года .
Среднесрочная программа развития	1 год, среднесрочное планирование	Дорожная карта по достижению и мониторингу поставленных целей и задач развития школы (на текущий год), описание мер по созданию условий наступления позитивных изменений в разрезе каждого риска, взятого в работу.
Антирисквая программа (по активированным направлениям риска)	1 год, оперативное управление	Задачи , сроки и показатели их исполнения, ответственные

ФОРМАЛЬНЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ШКОЛЫ

	«+»	«-»
1.	Концепция развития ОО разработана в соответствии с Методикой; официально утверждена в рамках реализации проекта «500+» в 2022 году.	Концепция развития ОО разработана не в соответствии с Методикой; не утверждена официально в рамках реализации проекта «500+» в 2022 году.
2.	В Концепции развития ОО зафиксированы результаты анализа верификации РПШ школы: описаны текущие проблемы, с которыми столкнулась школа.	В Концепции развития ОО НЕ зафиксированы результаты анализа верификации РПШ школы: описаны текущие проблемы, с которыми столкнулась школа.
3.	ОО поставлена цель и определены задачи развития на основе результатов анализа РПШ: задачи развития соответствуют выявленным проблемам. (Концепция и/или Среднесрочная ПР)	ОО НЕ поставлена цель и определены задачи развития на основе результатов анализа РПШ: задачи развития НЕ соответствуют выявленным проблемам. (Концепция и/или Среднесрочная ПР)
4.	ОО указаны сроки и показатели выполнения поставленных задач : описаны качественные/количественные показатели, характеризующие достижение поставленных задач развития. (Среднесрочная ПР и/или Антирисковые пр.)	ОО НЕ указаны сроки и показатели выполнения поставленных задач : НЕ описаны качественные/количественные показатели, характеризующие достижение поставленных задач развития. (Среднесрочная ПР и/или Антирисковые пр.)
5.	ОО предложено описание мер по созданию условий наступления позитивных изменений в разрезе каждого риска, взятого в работу. (Среднесрочная ПР и/или Антирисковые пр.)	ОО НЕ предложено описание мер по созданию условий наступления позитивных изменений в разрезе каждого риска, взятого в работу. (Среднесрочная ПР и/или Антирисковые пр.)

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СОЗДАНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ШКОЛЫ

Ошибки	Желательный результат
1. Шаблон самодиагностики и концептуальные документы размещены в формате word	1. Шаблон самодиагностики и концептуальные документы размещены в формате PDF
2. Концептуальные документы не имеют печати учреждения и подписи официального лица	2. Концептуальные документы официально заверены и подписаны
3. Концептуальные документы прошлых лет	3. Концептуальные документы разработана в рамках реализации проекта «500+»
4. Структура концептуальных документов не соответствует методическим рекомендациям	4. Структура концептуальных документов соответствует методическим рекомендациям
5. Цели концептуальных не являются конкретными, реальными, достижимыми	5. Цели концептуальных документов поставлены с учетом рекомендаций
6. Концептуальные документы не взаимосвязаны между собой	6. Концептуальные документы взаимосвязаны: цели и задачи Среднесрочной программы и Антирисковых программ соответствуют Концепции
7. В Среднесрочной программе развития и Антирисковых программах отсутствует дорожная карта реализации запланированных мер	7. В Среднесрочной программе развития и Антирисковых программах имеется дорожная карта реализации запланированных мер



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАГРУЗКА РПШ В ИС МЭДК ПРОЕКТА «500+»

Рисковый профиль ОО размещен в личном кабинете ОО / раздел меню «Дорожные карты» / раздел Стартовая диагностика ШНОР / подраздел Проектная диагностика



ФИОКО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ВПР	20	20
ВПР СПО	57	59
PISA	2	4
500+	1	11
Профилактика деструктивного поведения	8	8
Техническая поддержка	2	3
Дорожные карты		3252

Стартовая диагностика ШНОР

Подтверждено

Мер, требующих внимания: 0

Выполнение: 0, Выполнено: 2, Не выполнено: 0, Требуется доработка: 0

Показать Меры

Проектная диагностика

15 апр. 2021

Выполнено

Выполнено



Показать файлы

[sch043031.pdf](#)

[Шаблон Самодиагностика](#)

Самообследование

15 апр. 2021

Выполнено

Выполнено



Показать файлы

[Самодиагностика \(1\).pdf](#)

ЗАГРУЗКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Концепция ПР

10 мар. 2022 Изменено

Требуется доработка Требуется доработка

Показать файлы

[Концепция среднесрочной программы развития школы.docx](#)

Среднесрочная ПР

10 мар. 2022 Изменено

Требуется доработка Требуется доработка

Показать файлы

[среднесрочная программа, 2022 г.docx](#)

Низкий уровень оснащения школы

Не подтверждено

Мер, требующих внимания: 3

Выполнение: 2, Выполнено: 0, Не выполнено: 0, Требуется доработка: 1

Показать Меры

Программа

19 мар. 2022 Изменено

Требуется доработка Требуется доработка

Показать файлы

[программа 1 низкий уровень оснащения школы.docx](#)

**До 30 марта 2022 -
срок загрузки
концептуальных
документов ОО**

Школа загружает концептуальные
документы

Даты проведения: 14 марта – 20 мая 2022 года

1. 4 марта – 25 марта **“Формирующее оценивание”**, Пинская Марина Александровна
2. 28 марта – 8 апреля **“Исследование на уроке”**, Климова Елена Владимировна
3. 11 апреля – 22 апреля **“Школьный климат”**, Новикова Мария Александровна
4. 16 мая – 20 мая **Анализ первого опыта применения технологий**

Дни публикации материалов марафона в ЛК ФИС ОКО: понедельник, среда, пятница

Лекции, семинары очно: 10:00 – 11:30 (московское время); в записи в ЛК ФИС ОКО сразу по завершении

Канал ФИОКО в YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCI9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A>

Целевая аудитория: педагогические коллективы школ-участницы проекта

КАЛЕНДАРЬ МАРАФОНА. «ИССЛЕДОВАНИЕ НА УРОКЕ»

Даты проведения: 28 марта – 8 апреля 2022 года

Теория и практика использования технологии «Исследование на уроке». Разработка плана внедрения технологии в практику школы при использовании методических материалов (алгоритмов, чек-листов, шаблонов).

Ведущий: Климова Елена Владимировна, заслуженный работник образования Московской области, ведущий методист Института образования НИУ ВШЭ

Лекции и семинары онлайн: Канал ФИОКО в Youtube

Материалы, запись лекции и домашние задания: личный кабинет участников проекта на ФИС ОКО

Понедельник	Среда	Понедельник	Пятница
28 марта	30 марта	4 апреля	8 апреля
10:00 – 11:30	10:00 – 11:30	10:00 – 11:30	10:00 – 11:30
Вводная лекция «Технология «Исследования на уроке»	Лекция №2 «Исследование на уроке. Шаблоны»	Семинар №1 «Обсуждение итогов выполнения домашних заданий»	Семинар №2 «Подведение итогов»
Домашнее задание №1 (выполнение до 7 апреля)	Домашнее задание №2 (выполнение до 7 апреля)	Домашнее задание №3 (выполнение до 7 апреля)	<i>Технология применяется в работе</i>

КАЛЕНДАРЬ МАРАФОНА. «ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ»

Даты проведения: 11 – 22 апреля 2022 года

Примеры взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. Типичные ситуации недопонимания и способы разрешения конфликтов. Изучение и применение на практике техники профилактики профессионального выгорания.

Ведущий: Новикова Марина Александровна, кандидат психологических наук, преподаватель высшей школы

Лекции и семинары онлайн: Канал ФИОКО в Youtube

Материалы, запись лекции и домашние задания: личный кабинет участников проекта на ФИС ОКО

Понедельник	Среда	Понедельник	Пятница
11 апреля	13 апреля	18 апреля	22 апреля
10:00 – 11:30	10:00 – 11:30	10:00 – 11:30	10:00 – 11:30
Вводная лекция «Школьный климат»	Лекция №2 «Школьный климат. Инструменты»	Семинар №1 «Обсуждение итогов выполнения домашних заданий»	Семинар №2 «Подведение итогов»
Домашнее задание №1 (выполнение до 21 апреля)	Домашнее задание №2 (выполнение до 21 апреля)	Домашнее задание №3 (выполнение до 21 апреля)	<i>Технология применяется в работе</i>



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА «500+»

- **01.04 – 29.04** – содержательная экспертиза концептуальных документов школ
- **Апрель 2022** – проведение мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов педагогов в школах с низкими образовательными результатами
- **Апрель 2022** – проведение круглого стола в онлайн-формате «Трансляция успешного опыта работы муниципальных координаторов, кураторов и школ в рамках проекта «500+», с привлечением участников проекта «500+» 2021 года.



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

Почта

antirisk@fioco.ru

Форум

<http://help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/shnor>

**Личный кабинет
ФИС ОКО**

<http://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru>

Сайт ФИОКО

<https://fioco.ru>

**Телеграм-канал
«Проект 500+»**

<https://t.me/antirisk500>

**YouTube
Канал ФИОКО**

<https://clc.to/SmUsOg>



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контактные данные

КОГОАУ ДПО « Институт развития образования Кировской области»

г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2

тел. 8(8332)255- 442 доб.211

тел. 89127174077

[электронная почта: enimo@kirovipk.ru](mailto:enimo@kirovipk.ru)

**Региональный координатор проекта «500+»
Носова Надежда Валерьевна,
к.п.н., заведующий кафедрой предметных областей
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»**