



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 МАР 2022

№ 324

г. Киров

Об утверждении дорожной карты по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в Кировской области в 2022 году

На основании письма федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+»:

1. Утвердить дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в Кировской области в 2022 году (далее – дорожная карта) согласно приложению.

2. Ректору Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» (далее – КОГОАУ ДПО ИРО) Соколовой Н.В.:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты.

2.2. Довести распоряжение до сведения руководителей общеобразовательных организаций Кировской области и муниципальных координаторов, участвующих в реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в Кировской области в 2022 году.

3. Признать утратившими силу распоряжения министерства

образования Кировской области:

3.1. От 24.03.2021 № 384 «Об утверждении дорожной карты по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в Кировской области».

3.2. От 07.05.2021 № 620 «О внесении изменения в распоряжение министерства образования Кировской области от 24.03.2021 № 384».

3.3. От 20.09.2021 № 1234 «О внесении изменения в распоряжение министерства образования Кировской области от 24.03.2021 № 384».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя министра образования Кировской области Воронкину Е.С.

Министр образования
Кировской области



О.Н. Рысева

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства
образования Кировской области
от 16 МАР 2022 № 324

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям «500+»
в Кировской области в 2022 году

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
1. Организационные мероприятия по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в Кировской области					
1.1	Подготовка и утверждение распорядительных актов министерства образования Кировской области (далее – министерство образования), регламентирующих реализацию проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в Кировской области (далее – проект 500+), включая: назначение регионального	до 23.12.2021	министерство образования, Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение «Институт развития образования Кировской области» (далее – КОГОАУ ДПО «Институт развития образова-	наличие распорядительного акта министерства образования о реализации проекта 500+	официальный сайт КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/regionalnye-dokumenty/

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
	оператора и регионального координатора; утверждение списка образовательных организаций – участников проекта 500+; утверждение состава муниципальных координаторов		ния Кировской области»)		
1.2	Определение образовательных организаций для участия в проекте 500+ согласно методике отбора	декабрь 2021 г.	министерство образования, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», Кировское областное государственное автономное учреждение «Центр оценки качества образования» (далее – КОГАУ «Центр оценки качества образования»)	наличие распорядительного акта министерства образования об утверждении списка участников проекта 500+	официальный сайт КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/regionalnye-dokumenty/
1.3	Создание рабочей группы из числа сотрудников КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	февраль 2022 г.	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	наличие распорядительного акта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» об утверждении состава рабочей группы	официальный сайт КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/regionalnye-dokumenty/

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
1.4	Анализ результатов анкетирования кураторов проекта, согласование кандидатур кураторов с министерством образования, подготовка распорядительного акта о их назначении	до 01.03.2022	министерство образования, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	наличие распорядительного акта министерства образования об утверждении списка кураторов, рекомендованных федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО)	официальный сайт КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/regionalnye-dokumenty/
1.5	Разработка и утверждение региональной дорожной карты по реализации проекта 500+	январь – март 2022 г.	министерство образования, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	наличие распорядительного акта министерства образования об утверждении дорожной карты по реализации проекта (500+)	официальный сайт КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/regionalnye-dokumenty/
1.6	Разработка регионального плана мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций Кировской области с низкими образовательными результатами в 2022 году	январь – февраль 2022 г.	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	наличие распорядительного акта министерства образования об утверждении регионального плана мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций Кировской области с низкими образовательными результатами в 2022 году	официальный сайт КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/regionalnye-dokumenty/
1.7	Проведение установочного вебинара для всех	18.02.2022	КОГОАУ ДПО «Институт развития	все участники проекта 500+ приняли участие	официальный сайт КОГОАУ ДПО «Институт развития образования

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
	участников проекта 500+		образования Кировской области»	в установочном вебинаре	Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/regionalnye-vebinary/
1.8	Проведение вебинаров для участников проекта 500+	январь – декабрь 2022 г.	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	руководители общеобразовательных организаций, кураторы, муниципальные координаторы приняли участие в вебинарах	официальный сайт КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/regionalnye-vebinary/
1.9	Проведение анализа сформированных рисков профилей общеобразовательных организаций	март 2022 г.	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	проведен анализ рисков профилей общеобразовательных организаций, сформированных по результатам стартовой диагностики	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/
1.10	Направление результатов мониторинга дорожной карты по реализации проекта 500+ общеобразовательным организациям Кировской области (первый этап мониторинга)	17.06.2022	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	в ФИОКО направлена информация о достижении промежуточных результатов выполнения мероприятий дорожной карты по реализации проекта 500+ (на дату проведения мониторинга)	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/
1.11	Направление результатов мониторинга дорожной карты по реализации проекта 500+ общеобразовательным организациям Кировской области (второй этап мониторинга)	16.09.2022	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	в ФИОКО направлена информация о достижении промежуточных результатов выполнения мероприятий дорожной карты по реализации проекта 500+ (на дату	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
				мониторинга)	
2. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Кировской области, в том числе для участников проекта 500+ на базе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»					
2.1	Проведение мониторинга по выявлению профессиональных дефицитов педагогов в школах с низкими образовательными результатами	март – апрель 2022 г.	центр непрерывного повышения педагогического мастерства КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» (далее – ЦНППМ)	проведен анализ результатов диагностики, подготовлены адресные рекомендации по построению индивидуальных образовательных маршрутов	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/about/struktura/cnppm/
2.2	Организация и проведение курсов повышения квалификации для учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами	план курсовых мероприятий на 2022 год	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	повысилась профессиональная компетентность руководителей, учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами, подготовлены распорядительные акты КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/retraining/plany-kursovoj-podgotovki/
2.3	Организация и проведение обучающих вебинаров для учителей-предметников общеобразовательных организаций, в том числе с низкими образовательными результатами	в соответствии с планом мероприятий	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	повысилась профессиональная компетентность руководителей, учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/about/dokumenty-iro-kirovskoj-oblasti/

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
	ными результатами по вопросам повышения качества образовательных результатов	на 2022 год		ными результатами, подготовлены программы вебинаров, пост-релизы	
2.4	Организация и проведение областных методических объединений учителей-предметников по вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях, в том числе для школ с низкими образовательными результатами	по плану работы Единой региональной методической службы (далее – ЕРМС) на 2022 год	ЦНППМ	утверждены планы работы областных методических объединений	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/point/unified-regional-methodological-service/
2.5	Подготовка аналитических и методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов на основе анализа результатов оценочных процедур для общеобразовательных организаций, в том числе для школ с низкими образовательными результатами	август – октябрь 2022 г.	КОГОАУ «Центр оценки качества образования», КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	подготовлены методические рекомендации по совершенствованию преподавания учебных предметов на основе анализа результатов оценочных процедур	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/redakcionno-izdatelskaya-i-bibliotechno-informacionnaya-deyatelnost/uchebno-metodicheskie-posobiya-i-metodicheskie-rekomendaczii-iro-kirovskoj-oblasti/
2.6	Организация и проведение «круглого стола» по итогам	декабрь 2022 г.	ЦНППМ, участники проекта	проведен «круглый стол» по итогам участия обще-	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
	участия общеобразовательных организаций в реализации проекта 500+		500+	образовательных организаций в проекте 500+, подготовлены программа «круглого стола», пост-релиз	образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/regionalnye-vebinary/
2.7	Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции по вопросам внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – конференция по внедрению обновленных ФГОС)	ноябрь 2022 г.	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	утверждена программа проведения конференции по внедрению обновленных ФГОС, подготовлены пост-релиз, резолюция об итогах проведения конференции	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru
2.8	Организация и проведение регионального Фестиваля методических служб	февраль 2022 г.	ЦНППМ	утверждено положение о проведении регионального Фестиваля методических служб, подготовлены пост-релиз, распорядительный акт об итогах проведения регионального Фестиваля методических служб	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/about/struktura/cnppm/
2.9	Организация и проведение областного методического совещания муниципальных методических служб и	июнь 2022 г.	ЦНППМ	утверждена программа проведения областного методического совещания муниципальных методи-	ссылки на страницы официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
	опорных школ			ческих служб и опорных школ, подготовлен пост-релиз об итогах проведения областного методического совещания муниципальных методических служб и опорных школ	
2.10	Проведение регионального конкурса «Наставник в сфере образования» в рамках реализации дорожной карты «Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Кировской области»	август 2022 г.	ЦНППМ	утверждено положение о проведении конкурса, подготовлены распорядительный акт об итогах проведения конкурса, аналитическая справка	ссылки на страницы официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru
3. Мероприятия муниципального уровня по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Кировской области, в том числе для участников проекта 500+					
3.1	Организация и проведение окружных и муниципальных методических объединений учителей-предметников по вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях, в том числе для школ с низкими образовательными результатами	по плану работы ЕРМС на 2022 год	ЦНППМ, окружные и муниципальные методические службы	педагоги общеобразовательных организаций, в том числе с низкими образовательными результатами, приняли участие в деятельности окружных и муниципальных методических объединений, разработаны планы работы методических объеди-	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/point/unified-regional-methodological-service/

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
				нений	
3.2	Организация и проведение «круглых столов» на базе органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМСУ), по вопросам реализации проекта 500+	апрель, июнь, октябрь, декабрь 2022 г.	ЦНППМ, ОМСУ, участники проекта 500+	проведены «круглые столы» на базе ОМСУ по вопросам участия общеобразовательных организаций в проекте 500+, на официальном сайте КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» размещены пост – релизы	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/
3.3	Трансляция лучших практик опорных школ Кировской области	март 2022 г.	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», ОМСУ, участники проекта 500+	подготовлен сборник лучших практик об участии общеобразовательных организаций в проекте 500+	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru
4. Мероприятия для общеобразовательных организаций, принявших участие в проекте 500+ в 2021 году					
4.1	Организация и проведение «круглых столов» на базе ОМСУ по вопросам участия общеобразовательных организаций в реализации проекта 500+	апрель, июнь, октябрь, декабрь 2022 г.	ЦНППМ, ОМСУ, участники проекта 500+	проведены «круглые столы» на базе ОМСУ по вопросам участия общеобразовательных организаций в проекте 500+ с привлечением участников проекта 500+ в 2021 году, на официальном сайте КОГОАУ ДПО «Институт развития обра-	ссылка на страницу официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru/activities/projects/500-2/

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
				зования Кировской области» размещены пост – релизы	
4.2	Проведение регионального конкурса «Наставник в сфере образования» в рамках реализации дорожной карты «Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Кировской области»	август 2022 г.	ЦНППМ	утверждено положение о проведении конкурса, подготовлены распорядительный акт об итогах проведения конкурса, аналитическая справка	ссылки на страницы официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru
4.3	Организация и проведение конференции по внедрению обновленных ФГОС	ноябрь 2022 г.	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	утверждена программа проведения конференции по внедрению обновленных ФГОС, подготовлены пост-релиз, резолюция об итогах проведения конференции	ссылки на страницы официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru
5. Привлечение ресурсов и возможностей иных федеральных проектов					
5.1	Использование ресурсов центров образования «Точка роста» для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, в том числе в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами	в течение года	ЦНППМ	подготовлена аналитическая справка о мероприятиях центров образования «Точка роста», в которых участвуют общеобразовательные организации с низкими образовательными результатами	ссылки на страницы официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
5.2	Проведение цикла вебинаров по вопросам использования современных цифровых технологий в образовательном процессе, в том числе обеспечения информационной безопасности, в рамках реализации регионального проекта «Создание цифровой образовательной среды Кировской области»	февраль, апрель, сентябрь, ноябрь 2022 г.	КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	утверждены программы проведения вебинаров, подготовлены и размещены на официальном сайте КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» пост-релизы	ссылки на страницы официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru
5.3	Проведение регионального конкурса «Наставник в сфере образования» в рамках регионального проекта «Современная школа»	август 2022 г.	ЦНППМ	утверждено положение о проведении конкурса, подготовлены распорядительный акт об итогах проведения конкурса, аналитическая справка	ссылки на страницы официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru
5.4	Участие общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами, включая участников проекта 500+, в мероприятиях профильных ресурсных центров с целью оказания методической помощи и трансляции эффективных педагогических практик	октябрь 2021 г. – июнь 2022 г.	профильные ресурсные центры, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	подготовлена аналитическая справка об участии общеобразовательных организаций, в том числе с низкими образовательными результатами, в мероприятиях профильных ресурсных центров в соответствии с их планом работы	Ссылки на страницы официального сайта КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»: https://kirovipk.ru