



«УТВЕРЖДАЮ»

Министр образования  
Кировской области

О.Н. Рысева

2023 г.

Дорожная карта реализации проекта  
«Школа Минпросвещения России»  
на 2023 год

Кировская область

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа
1	Информирование общественности и ОО о проекте «Школа Минпросвещения России»	Информирование участников о реализации проекта	Январь-декабрь	Министерство образования Кировской области, ИРО Кировской области, ОМСУ, образовательные организации	Ссылки на информацию на сайтах, соцсетях. Оформление информационных стендов и страниц на сайтах министерства образования, ОМСУ, образовательных организаций о реализации проекта «Школа

					Минпросвещения России»
2	Проект «Школа молодого учителя»	Информирование участников о реализации проекта	Февраль	ИРО Кировской области	Ссылки на информацию на сайтах, соцсетях о реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
3	Проект «Школа молодого руководителя»	Информирование педагогических работников	Март, далее ежеквартально	ИРО Кировской области	Раздаточный информационный материал о реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
4	Проект «Директорский час»	Информирование руководящих работников образовательных организаций	Май, далее ежемесячно	ИРО Кировской области	Ссылки на информацию на сайтах, соцсетях о реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
5	Областной методический семинар для руководителей и методистов муниципальных методических служб	Руководители и методисты муниципальных методических служб, заместители руководителей «опорных школ»	Июнь	ИРО Кировской области	Ссылки на информацию на сайтах, соцсетях о реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
6	Областное августовское педагогическое совещание	Информирование педагогических и руководящих работников образовательных организаций, слушатели курсов ИРО Кировской области	Август	ИРО Кировской области	Ссылки на информацию на сайтах, соцсетях о реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

7	<p>Курсы повышения квалификации для школьных команд общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования»</p>	<p>Повышение квалификации не менее 54 школьных команд ОО (ШНОР)</p>	<p>Февраль Март Апрель Май-июнь Сентябрь Октябрь</p>	<p>Академия Минпросвещения России, ИРО Кировской области</p>	<p>Приказ о зачислении/завершении обучения, удостоверения о повышении квалификации</p>
8	<p>Курсы повышения квалификации для школьных команд общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами «Развитие потенциала управленческих и педагогических команд образовательных организаций: управление процессами обновления образовательной среды»</p>	<p>Повышение квалификации не менее 11 школьных команд ОО (школы с неobjективными образовательными результатами)</p>	<p>Март-октябрь</p>	<p>ИРО Кировской области</p>	<p>Приказ о зачислении/завершении обучения, удостоверения о повышении квалификации</p>
9	<p>Определение перечня общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа</p>	<p>100% общеобразовательных организаций Кировской области – участники проекта «Школа Минпросвещения России».</p>	<p>Июнь</p>	<p>Министерство образования Кировской области, ИРО</p>	<p>Приказ руководителя общеобразовательной организации о назначении ответственного</p>

	Минпросвещения России». Назначение ответственных за реализацию проекта в общеобразовательной организации, муниципалитете	Назначены ответственные за реализацию проекта в каждой общеобразовательной организации и муниципалитете		Кировской области, ОМСУ, образовательные организации	Распоряжение ОМСУ
10	Создание регионального Чата в Сферум	Обеспечено взаимодействие между участниками проекта, в том числе с ответственными за реализацию проекта в образовательных организациях	Май	ИРО Кировской области	Ссылка на чат
11	Самодиагностика общеобразовательных организаций Кировской области	Не менее 80% общеобразовательных организаций Кировской области прошли диагностику и определили статус в проекте «Школа Минпросвещения России»	Соответствует периоду начала работы электронного сервиса самодиагностики	Министерство образования Кировской области, ИРО Кировской области, ОМСУ, образовательные организации	Аналитическая справка
12	Разработка дорожных карт по достижению определенного уровня показателей проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год	100% общеобразовательных организаций, которые прошли диагностику и определили статус в проекте «Школа Минпросвещения России», определили план действий по реализации проекта на 2023 год	Соответствует периоду начала работы электронного сервиса «Конструктор программ развития»	Образовательные организации-участники проекта	Приказ ОО, Дорожная карта
13	Вебинары «Школа Минпросвещения России»	Организация обмена опытом ОО по решению профессиональных задач при реализации проекта	Май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь	ИРО Кировской области, образовательные организации-участники проекта	Программы вебинаров

14	Областной конкурс развития образовательных организаций	Определены лучшие программы развития образовательных организаций	Май-июнь	ИРО Кировской области	Положение о конкурсе
15	Областной конкурс социокультурных практик	Определены лучшие социокультурные практики образовательных организаций	Май-июнь	ИРО Кировской области	Положение о конкурсе
16	Участие в семинарах «Строим «Школу «Минпросвещения России»	Повышение профессиональных компетенций школьных команд	Сентябрь-декабрь	Академия Минпросвещения России	Ссылки на вебинары на сайте ИРО Кировской области
17	Выездные методические семинары	Повышение профессиональных компетенций школьных команд	Январь-декабрь (по согласованию с ОО)	ИРО Кировской области	Программы мероприятий
18	Деятельность региональной инновационной площадки по теме «Механизмы управления образовательной организацией на основе реализации Концепции «Школа Министерства просвещения России» (на базе МБОУ СОШ № 26 города Кирова)	Реализован инновационный проект, направленный на изменение образовательной практики ОО в соответствии с концептуальными идеями «Школа Министерства просвещения России»	В течение года	Министерство образования Кировской области, ИРО Кировской области, МБОУ СОШ № 26 города Кирова	Методические рекомендации «Механизмы управления образовательной организацией на основе реализации Концепции «Школа Министерства просвещения России»
19	Мониторинг реализации ОО дорожных карт по достижению определенного уровня показателей проекта «Школа	Отсутствие в регионе ОО, имеющих статус «ниже базового»	Декабрь	Образовательные организации-участники проекта	Аналитическая справка

Минпросвещения  
России» за 2023 год

--	--	--	--	--

---