

**Министерство образования Кировской области
Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Кировской области»**

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Министерства
образования Кировской области
от 25.12.2025 №1806

**ПЛАН
РАБОТЫ ЦЕНТРА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2026 год**

Киров

№	Наименование мероприятия	Направление	Форма проведения	Срок	Отдел	Источник данных для отчетов	Результат (отчеты, методические рекомендации, программы, аналитические справки, базы данных и т.д.)
1	Реализация направления «Использование ФГИС «Моя школа»	Исполнение документов, регламентирующих развитие информатизации в области	Проведение мониторингов, анализ результатов	В течение года	ТС ИС и ГУ ЦТО	госуслуги, ЕРИСО КО	Отчеты
2	Разработка плана реализации проекта «Оснащение школ Wi-Fi» Национального проекта образование	Федеральные информационные системы	Контроль за актуализацией сведений в ЕРИСО КО о материально-техническом оснащении школ (зданий).	Апрель	ТС ИС и ГУ ИБ	ЕРИСО КО	Отчеты по количеству объектов и наполнению сведений об объектах, входящих в план.
3	Работа по актуализации данных для витрины данных «Моя школа»	Федеральные информационные системы	Проведение технических работ, оформление документов, поиск и исправление ошибок (при необходимости), взаимодействие с техническими сотрудниками ФО, проведение мониторингов использования, анализ результатов взаимодействия	В течение года	ТС ИС и ГУ	ГосТех (витрина данных)	Отчеты (количество завершенных работ, качество и полнота данных в витринах, проведенные мониторинги)
4	Работа с обращениями на ПОС	Федеральные информационные системы	Подготовка ответов на обращения.	В течение года	ТС ИС и ГУ ЦТО	госуслуги, ЕРИСО КО	Отчет по количеству обращений,

							принятых решений по обращениям.
5	Сопровождение организаций при предоставлении мер социальной поддержки участникам СВО	Федеральные информационные системы	Контроль за функционированием услуги, консультации пользователей по доступу к услуге. Контроль за передачей заявлений в ЕРИСО КО		ТС ИС и ГУ	госуслуги, ЕРИСО КО	Отчет по количеству заявлений, принятых решений по заявлениям.
6	Наполнение Интерактивной карты системы образования Кировской области	Региональные информационные системы	Обновление информации для интерактивной карты, разработка стратегии модернизации и расширения функционала интерактивной карты, контроль актуальности ИК	ежемесячно	ТС ИС и ГУ	Сайт МО КО (https://43edu.ru/business/infomap/)	Отчет по количеству объектов, расположенных на интерактивной карте, и актуальности и полноте данных по ОО
7	Актуализация сведений из ЕРИСО для МО КО	Выполнение проектов по заданию МО КО Региональные информационные системы	Актуализация сведений о детях из многодетных семей, детей участников СВО, получающих бесплатное питание, обладателях Пушкинской карты.	еженедельно	ТС ИС и ГУ	ЕРИСО КО	Отчеты в разрезе АТЕ по классам в динамике, начиная с 1 января 2026 года
8	Техническая организация приема заявлений в ДОО	Массовые социально значимые услуги (МСЗУ)	Контроль за обработкой заявлений муниципальными операторами и передачей отчетов в ФГИС ДДО от регионального оператора	В течение года	ТС ИС и ГУ	госуслуги, ЕРИСО КО	База данных заявлений (количество, источник), отчеты
9	Проведение вебинара перед началом приемной кампании	Массовые социально значимые услуги (МСЗУ)	Подготовка обучающих материалов для слушателей вебинара. Актуализация сведений о	Апрель	ТС ИС и ГУ	госуслуги, ЕРИСО КО	База данных заявлений (количество, источник), отчеты

	«Зачисление в 1 класс»		готовности ОО к приему заявлений.				
10	Техническая организация приемной кампании «Зачисление в 1 класс»	Массовые социально значимые услуги (МСЗУ)	Контроль за обработкой заявлений общеобразовательными организациями	Сентябрь	ТС ИС и ГУ	госуслуги, ЕРИСО КО	База данных заявлений (количество, источник), отчеты
11	Проведение вебинара перед началом приемной кампании «Зачисление в СПО»	Массовые социально значимые услуги (МСЗУ)	Подготовка обучающих материалов для слушателей вебинара. Актуализация сведений о готовности СПО к приему заявлений. Разбор типовых ошибок при подготовке к приемной кампании.	Июнь	ТС ИС и ГУ	госуслуги	База данных заявлений (количество, источник), отчеты
12	Техническая организация приемной кампании «Зачисление в СПО»	Массовые социально значимые услуги (МСЗУ)	Контроль за обработкой заявлений профессиональными образовательными организациями	Сентябрь	ТС ИС и ГУ	госуслуги	База данных заявлений (количество, источник), отчеты
13	Проведение вебинара для сотрудников ОО в начале учебного года по вопросам ведения электронного журнала и дневника	Массовые социально значимые услуги (МСЗУ)	Подготовка тестовой школы для демонстрации алгоритма действий сотрудников ОО перед началом нового учебного года. Контроль за введенной учебной нагрузкой педагогических работников, генерацией расписания.	Август	ТС ИС и ГУ	ЕРИСО КО, госуслуги «Моя школа»	Отчеты по внедрению и использованию ЭЖД на региональном и муниципальном уровнях
14	Проведение вебинара для сотрудников ОО в конце учебного	Массовые социально значимые услуги (МСЗУ)	Актуализация основных отчетов внутри общеобразовательной организации. Организация	Май	ТС ИС и ГУ	ЕРИСО КО, госуслуги «Моя школа»	Отчеты по внедрению и использованию ЭЖД на

	года по вопросам закрытия электронного журнала и дневника		печати аттестатов. Подготовка к переводу контингента педагогических и иных работников, обучающихся на новый учебный год.				региональном и муниципальном уровнях
15	Сопровождение электронного журнала и дневника	Массовые социально значимые услуги (МСЗУ)	Контроль постоянного и качественного использования ЭЖД организациями, техническое сопровождение	Постоянно	ТС ИС и ГУ	ЕРИСО КО, госуслуги «Моя школа»	Отчеты по внедрению и использованию ЭЖД на региональном и муниципальном уровнях
16	Подготовка системы и техническое обеспечение проведения процедуры «Приемка ОО к новому учебному году»	Выполнение проектов по заданию МО КО	Обеспечение функционирования подсистемы «Приемка ОО», консультации с пользователями	Август	ТС ИС и ГУ ИБ	ЕРИСО КО	Передача в МО КО базы данных форм всех типов ОО в соответствии с формами Министерства просвещения РФ
17	Модернизация подсистем ЕРИСО КО	Сопровождение ЕРИСО КО	Разработка ТЗ и актуализация архитектуры обновляемых модулей, постановка целей и задач разработчикам, взаимодействие в процессе разработки, внедрение обновлений	Октябрь	ТС ИС и ГУ ИБ	ЕРИСО КО	Отчеты: Количество заключенных договоров на доработку, количество самостоятельно проведенных работ; Количество разработанных новых автоматизированных отчетов для ЕРИСО КО по

							требованию МО КО
18	Методическое сопровождение ЕРИСО КО	Сопровождение ЕРИСО КО	Организация и проведение мероприятий по использованию ЕРИСО в работе организаций в т.ч. МО КО (количество учащихся, поиск ребенка/родителя в организации и др.), разработка методических программ, популяризация использования ЕРИСО	В течение года	ТС ИС и ГУ ЦТО	ЕРИСО КО	Отчеты: Количество проведенных мероприятий; Количество обработанных обращений; Количество выполненных запросов;
19	Ведение платформы технической поддержки для пользователей ЕРИСО КО	Сопровождение ЕРИСО КО	Обеспечение функционирования ПОС на ЭЖД, консультации пользователей. Обновление раздела частов возникающих вопросов для различных категорий пользователей	Постоянно	ТС ИС и ГУ	ЕРИСО КО	Отчеты: Аналитика по запросам в разрезе операторов; Количество добавленных сообщений; Количество обработанных обращений;
20	Ведение образовательного портала Кировской области	Сопровождение ЕРИСО КО	Публикация новостей системы образования Кировской области, обновлений в подсистемах ЕРИСО КО для руководителей ОО. Отображение статистики по образовательным организациям региона.	Ежедневно	ТС ИС и ГУ	ЕРИСО КО (portal.43edu.ru)	Отчеты: По количеству новостей на портале и по количеству обновлений в ЕРИСО КО
21	Реализация первой линии технической поддержки пользователей ЕРИСО КО	Сопровождение ЕРИСО КО	Сопровождение подсистемы прямого обращения из ЭЖД в поддержку регионального оператора. Консультации	В течение года	ТС ИС и ГУ	ЕРИСО КО (moodle2.43edu.ru)	Отчеты о наиболее типичных вопросах и задачах от пользователей.

			пользователей в чатах «Детские сады ЕРИСО КО», «ЕРИСО Кировской области», «Прием в 1 класс (родители), «Приемная кампания в СПО 2026», «Приемка ОО в ЕРИСО КО».				Статистика количества обращений в динамике.
22	Обучение пользователей ЕРИСО КО	Сопровождение ЕРИСО КО	Встраивание модулей в курсы повышения квалификации ИРО, проведение вебинаров, подготовка методичек и видеокурсов по работе с ЕРИСО и федеральными платформами, техническая поддержка пользователей прикладного программного обеспечения	В течение года	ТС ИС и ГУ ЦТО	ЕРИСО КО	Подготовка справочной информации: видеоролики, карточки, презентации, инструкции, руководства. Отчеты по количеству и составу слушателей.
23	Выверка данных (контроль актуальных данных)	Сопровождение ЕРИСО КО	Контроль актуальности информации в ЕРИСО, взаимодействие с организациями (при необходимости)	В течение года	ТС ИС и ГУ	ЕРИСО КО	Количество статистических форм, по которым проходила выверка данных и которые находятся в актуальном состоянии
24	Проведение мониторингов	Сопровождение ЕРИСО КО	Организация проведения мониторингов на базе ЕРИСО КО, автоматизация мониторингов, предоставление корректной «постоянной» информации из ЕРИСО и	В течение года	ТС ИС и ГУ	ЕРИСО КО	Отчеты: количество проводимых мониторингов на базе ЕРИСО; количество исключенных мониторингов за

			<p>сокращение запросов в организации.</p> <p>Постоянно контролируется, без дополнительного сбора (автоматический отчет):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Актуализация сведений о детях из многодетных семей, детей участников СВО, получающих бесплатное питание, обладателях Пушкинской карты (еженедельно). - Сведения о педработниках проходивших/не проходивших курсы повышения квалификации за последние 3 года (еженедельно). - Сведения о контингенте ОО. - Мероприятия с участниками СВО. - Мониторинг работы ОО в части профилактической деятельности. - Наличие в ОО музея, медиацентра, театра, спортивного клуба. - Наличие обучающихся с иностранным гражданством - Централизованный контроль качества заполнения электронных 			<p>счет выгрузки данных из базы;</p>
--	--	--	---	--	--	--------------------------------------

			журналов и качества образования в целом по области, в частности по организациям - Контроль оснащённости кабинетов ОО (в разработке)				
25	Контроль равномерного распределения нагрузки на серверное оборудование	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Мониторинг аппаратных ресурсов в реальном времени	Постоянно	ИБ	ЕРИСО КО	Количественные показатели доступных ресурсов
26	Осуществление установки и настройки средств защиты информации	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Проведение донастройки СЗИ под изменяющиеся задачи и модули	Апрель	ИБ	ЕРИСО КО	Дополнительный функционал и возможность выгружать отчёты по тем или иным параметрам
27	Настройка/актуализация политик безопасности РГИС ЕРИСО КО	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Редактирование существующих форм технической документации	Еженедельно	ИБ	ЕРИСО КО	Поддержание актуального состояния всей технической документации и возможности ориентирования и планирования в части будущих задач
28	Создание учетных записей пользователей защищенных АРМ РГИС ЕРИСО КО	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Создание новых учётных данных в системе для пользователей защищённой сети	По требованию	ИБ	ЕРИСО КО	Возможность работы в ЗС новых пользователей образовательных организаций
29	Регистрация, выдача ключевых	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Передача ключевой информации по личной	По требованию	ИБ	ЕРИСО КО	Возможность пользователей

	носителей информации РГИС ЕРИСО КО		заявке организации доверенному лицу на доверенный съёмный носитель				восстановить доступ к защищенному каналу ЕРИСО КО
30	Доведение до участников РГИС ЕРИСО КО требований, предъявляемых к типовым автоматизированным рабочим местам РГИС ЕРИСО КО, в том числе требований защищенной сети	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Передача регламента защиты сети по каналам VipNet	Ежеквартально	ИБ	ЕРИСО КО	Регламент защищённой сети
31	Контроль соблюдения требований ИБ пользователями защищенной сети, в том числе сотрудников оператора	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Проверка соблюдения сотрудниками оператора РГИС ЕРИСО КО правил идентификации и аутентификации (в соответствии с парольной политикой и эксплуатационной документацией); Проверка правил управления доступом к РГИС ЕРИСО КО (в соответствии с матрицей разграничения доступа и эксплуатационной документацией); Проверка соблюдения требований по допуску сотрудников оператора и участников к защищаемой информации ЕРИСО КО;	Ежемесячно	ИБ	ЕРИСО КО	Ежегодный протокол оценки соответствия участника защищенной сети

			<p>Проверка соблюдения требований и ограничений на использование средств вычислительной техники, программного обеспечения (в соответствии с инструкцией по эксплуатации и требованиями для типовых рабочих мест);</p> <p>Проверка выполнения установленных требований по ограничению программной среды;</p> <p>Проверка систем регистрации событий безопасности (в соответствии с эксплуатационной документацией).</p>				
32	<p>Проведение анализа защищенности информационных ресурсов и сервисов РГИС ЕРИСО КО (путем применения сканеров уязвимостей, экспертного анализа конфигурации и применяемых технологий)</p>	<p>Обеспечение ИБ ЕРИСО КО</p>	<p>Использование сканеров уязвимостей с учётом особенностей ЕРИСО</p>	<p>Постоянно</p>	<p>ИБ</p>	<p>ЕРИСО КО</p>	<p>Отчёт по результатам сканирования</p>

33	Проверка работоспособности установленных мер контроля целостности РГИС ЕРИСО КО	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Просмотр системных журналов инструментов контроля целостности	Ежемесячно	ИБ	ЕРИСО КО	Системный журнал не содержит ошибок в работе
34	Обеспечению доступности РГИС ЕРИСО КО, в том числе реализация резервного копирования	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Автоматизированное отслеживание доступности веб-ресурсов ЕРИСО. Резервное копирование по расписанию.	Постоянно	ИБ	ЕРИСО КО	Работоспособность всех внешних веб-ресурсов. Резервные копии актуальны и доступны.
35	Проверка систем регистрации и блокировки агрессивного трафика (DDOS атак) со стороны сети Интернет	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Мониторинг в реальном времени проходящего трафика на ресурсы ЕРИСО	Еженедельно	ИБ	ЕРИСО КО	Отчёт
36	Осуществление технического сопровождения сетевой и системной инфраструктуры	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	администрирование инструментов межсетевого оборудования Usergate и Континент WAF, проведение сканирования на предмет уязвимостей модулей системы ЕРИСО КО (выявленные уязвимости), проверка TLS сертификата модуля СКЗИ продукта nGate (корректная работа сертификатов), просмотр списков привилегированных пользователей имеющих	Постоянно		ЕРИСО КО	Отчёты, выполнение писем ФСТЭК

			<p>доступ к административным инструментам системы защиты (количество привилегированных пользователей), корректировка конфигурационного файла веб-сервера NGINX для увеличения скорости обработки запросов и новых уязвимостей (скорость обработки, количество выполненных работ), просмотр списка выполненных резервных копий (еженедельно). Мониторинг и реагирование на события средств обнаружения вторжений межсетевого экрана PT WAF, межсетевого экрана Usergate (количество предотвращенных инцидентов). Сканирование на уязвимости компонентов центрального узла РГИС ЕРИСО КО при помощи RedCheck и xSpider (количество исправленных угроз). Сопровождение комплекса программно-технических средств</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>серверного оборудования (постоянно) Управление средой виртуализации QEMU/KVM в составе ОС Linux (постоянно). Установка обновлений безопасности из доверенных источников операционных систем (по мере выхода обновлений). Контроль функционирования и доступности всех подсистем из закрытых и открытых контуров системы ЕРИСО КО (постоянно). Работа с настройками центральных узлов защищённой сети 1833 (постоянно). Проверка функционирования центральных компонентов антивирусных модулей системы ЕРИСО КО (количество модулей, постоянно). Реагирование и отслеживание инцидентов информационной безопасности модулей и сетевого трафика (количество инцидентов). Проведение анализа защищенности,</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>определении уязвимостей, слабых мест системы защиты информации (количество исправленных уязвимостей).</p> <p>Обнаружение нарушений требований технической защиты информации в системе ЕРИСО КО (количество обнаруженных нарушений).</p> <p>Обновление сигнатур, правил МЭ РТ WAF, МЭ Usergate (постоянно)</p>				
37	Работа с настройками центральных узлов защищённой сети 1833 (постоянно)	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Взаимодействие с центром управления сетью защищённой сети и удостоверяющим ключевым центром	Постоянно	ИБ	ЕРИСО КО	Актуальные настройки оборудования
38	Реагирование и отслеживание инцидентов информационной безопасности модулей и сетевого трафика (количество инцидентов)	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Мониторинг трафика и анализ событий	Постоянно	ИБ	ЕРИСО КО	Своевременное реагирование
39	Проведение анализа защищенности, определении уязвимостей, слабых мест системы защиты	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Проверка функционирования СЗИ. Сканирование сетей на уязвимое ПО. Закрытые новых уязвимостей по данным регуляторов.	Ежемесячно	ИБ	ЕРИСО КО	Отчёты, выполнение писем ФСТЭК

	информации (количество исправленных уязвимостей)						
40	Контроль исполнения требования ответственных федеральных органов	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Выполнение писем регуляторов ФСТЭК / ФСБ / НКЦКИ	Постоянно	ИБ	ЕРИСО КО	Отчёты
41	Анализ защищенности и работоспособности ЕРИСО КО	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Проверка корректной работы всех систем безопасности и модулей.	Ежекварталь но	ТС ИС и ГУ ИБ	ЕРИСО КО	Отчёт о защищенности и работоспособност и ЕРИСО КО (по форме)
42	Обновление аппаратной и программной части ЦОД ЕРИСО КО.	Обеспечение ИБ ЕРИСО КО	Внедрение новых инструментов СЗИ под изменившиеся требования ФСТЭК в части ГИС. 1) Системы глубокого анализа сетевого трафика (PT Network Attack Discovery) 2) Платформа для централизованного мониторинга, анализа и управления событиями ИБ (MaxPatrol SIEM) 3) Закупка серверного оборудования под новые СЗИ	До сентября 2026 года	ИБ	ЕРИСО КО	Выполнение новых требований регулятора ФСТЭК